



Walenstadt, Juni 2013

Update Bikepark am See

Seit unserer erfolgreichen Präsentation anlässlich der Walenstadter Gewerbeausstellung (WAGA) im November 2012 sind sechs Monate vergangen. Zeit über den Status des Projektes zu berichten.

Status Standort


Der Standort ist der Knackpunkt unseres Projektes. Dank der fairen Diskussion und der Offenheit für unser Projekt konnte mit den lokalen Gleitschirmclubs eine Lösung für die gemeinsame Nutzung der vorgesehenen Wiese gefunden werde.

Aufwändiger als erwartet, gestalten sich die Vertragsverhandlungen zwischen der Armasuisse als Grundeigentümerin und der Gemeinde Walenstadt, als zukünftige Pächterin des Standortes. Nachdem an zwei Treffen in Walenstadt mit allen involvierten Parteien wie Eigentümerin Armasuisse, heutiger Pächter (Landwirt) und der Gemeinde als zukünftige Pächterin sowie uns als neue Nutzer übereinstimmend eine Lösung und das Vorgehen festgelegt wurde, ist der Vertrag noch nicht im Trockenen. Gemäss Auskunft der Gemeinde steht der Vertrag nun kurz vor der Unterzeichnung. Dieser ist Voraussetzung damit wir das offizielle Baugesuch bei der Gemeinde einreichen können.



Status Planung

Sollte die Verzögerung beim Standort auch eine gute Seite haben, so können wir behaupten, die Hausaufgaben seitens der Planung gemacht zu haben. Dank der grosszügigen Unterstützung der A. Käppeli's Söhne AG konnten wir den Standort und unsere Pläne digitalisieren. Dadurch besitzen wir nun eine hervorragende Datengrundlage, die uns bei der Baueingabe, der Baukalkulation, der Bauvorarbeiten etc. unterstützt.



Die Planung beinhaltet die endgültige Ausbaustufe, wobei die Umsetzung je nach Möglichkeiten in mehreren Phasen läuft.



Status Finanzierung

Es freut uns sehr, dass wir diesen Update aber auch mit positiven Nachrichten abschliessen können. Seitens der Finanzierung konnten wir drei Partner für eine Zusammenarbeit überzeugen.

Die Bank Linth LLB AG, A. Käppeli's Söhne AG und die Bergbahnen Flumserberg identifizieren sich mit unserem Projekt und sind bereit, dieses als starke Partner zu unterstützen. Dieses Vertrauen gibt Rückenwind das Projekt erfolgreich in die Umsetzungsphase zu bringen. Gemeinsam sind wir an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert.



Mit der Sicherheit, dass die Standortfrage geklärt ist, verstärken wir unsere Anstrengungen auf der Suche nach weiterer notwendiger Unterstützung. Die vielen positiven Rückmeldungen und mündlichen Zusagen stimmen uns aber zuversichtlich, dass das Projekt finanziell gestemmt werden kann.

Status Kommunikation

Eine regelmässige Kommunikation ist für ein Projekt mit dem nötigen Support aus der Bevölkerung sehr wichtig. Mit der ungewissen Situation betreffend der Standortsituation haben wir uns aber bewusst zurückgehalten. Gerne weisen wir aber auf unsere neue Internetseite, die ab sofort regelmässig über das Projekt informiert.

Schauen Sie rein: www.BikeparkamSee.ch



Besten Dank für das Interesse und wir hoffen in Kürze noch mehr erfreuliche Nachrichten kommunizieren zu können.

Initianten des Bikepark am See

Ivo Bürge, Katja Rumpf, Suso Untersander, Roger Walser, René Wildhaber

Teilen Sie uns mit, falls Sie weitere Personen kennen, die an diesen Informationen interessiert sind.